
Oś 

priorytetowa

Rodzaj wskaźnika (kluczowe etapy 

wdrażania, produkt finansowy lub, w 

stosownych przypadkach, wskaźnik 

rezultatu)

NR IDENTYFIKACYJNY Wskaźnik 

lub 

kluczowy 

etap 

wdrażania

Jednostka 

miary, w 

stosownych 

przypadkach

Fundusz Kategoria 

regionu

Uwagi (w razie potrzeby)

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M 875 znaków ze spacjami

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 30 409 279,00 ˉ ˉ 113 144 013,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 719 871,63 ˉ ˉ 719 871,63

W ramach Działania 1.1 (PI 1a) wsparciem mogły zostać 

objęte projekty wpisane w KT. Ogłoszenie konkursu 

uzależnione było od zakończenia negocjacji fiszek 

projektów co było powodem ogłoszenia konkursu dopiero w 

2017 roku. do 31.12.17r. podpisano 2 umowy o wartości 

wkładu EFRR 24,16 mln €. Projekty są w początkowej fazie 

realizacji. W przypadku PI 1b (Działanie 1.2)ogłoszono 3 

nabory. W pierwszym naborze umowy o dofinansowanie 

zostały zawarte jedynie  z 3 beneficjentami. Pozostałe dwa 

konkursy zostaną rozstrzygnięte w I Q 2018 r., W ramach 

konkursu dla Działania 1.3 (PI 1.b), został złożony jeden 

projekt o dofinansowanie, beneficjent po wybraniu do 

dofinansowania zrezygnował z jego realizacji. Wobec 

powyższego istnieje wysokie ryzyko nieosiągnięcia 

wartości pośredniej wskaźnika.

787

Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
O

Przedsiębiorst

wa
EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 37 ˉ ˉ 76        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

IZ ogłaszając pierwszy konkurs w ramach Działania 1.2 (PI 

1b),mając na uwadze przedmiotowy wskaźnik w 

regulaminie konkursowym ograniczyła termin realizacji 

projektów do dnia 30.09.18r. Powyższe miało na celu 

osiągnięcie założonej wartości pośredniej wskaźnika. 

Mając na uwadze, iż do dofinansowania zakwalifikowano 

jedynie 10 projektów, oraz w związku z rezygnacją części 

beneficjentów z realizacji inwestycji, ostatecznie podpisano 

3 UDA o wartości wkładu 1,65 €. 465

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 90 200 000,00 ˉ ˉ 189 702 580,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 37 364,62 ˉ ˉ 37 364,62 ˉ ˉ 18 820 836,36 ˉ ˉ 18 783 471,74

W ramach OP 2 realizowane są projekty min.  zakresie 

instrumentów inżynierii finansowej. Wypłata 

poszczególnych transz dofinansowania uzależniona jest od 

obrotu wypłaconej już transzy  środków. Do 31.12.17r. 

obrót nie został wykonany. Ponadto w ramach Działania 2.5 

(PI 3c), ogłoszono konkurs dwuetapowy dla dużych 

inwestycji, których minimalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych  musiała wynosić 10 mln złotych. Do 

końca grudnia 2017 r. podpisano 178 umów o 

dofinansowanie na kwotę wkładu EFRR 26,36 mln €. 

Wartość pośrednia wskaźnika obarczona jest dużym 

ryzykiem jego nieosiągnięcia.
585

Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
O

Przedsiębiorst

wa
EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 125 ˉ ˉ 273        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 20 ˉ ˉ 20

W ramach Działania 2.5 (PI 3c) realizowanych jest 178 

umów o dofinansowanie. Mając na uwadze, iż większość 

projektów zakłada zakończenie realizacji do dnia 

30.06.2018 roku,  Instytucja Zarządzająca szacuje, iż w roku 

2018 wskaźnik zostanie zrealizowany. 253

Liczba nowych i ulepszonych usług 

świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu

O szt. EFRR
słabiej 

rozwinięte
       -        - 2 ˉ ˉ 18        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

W ramach Działania 2.1 (PI 3a) obecnie realizowanych są 3 

umowy o dofinasowanie. Zakłada się, iż wskaźnik w roku 

2018 zostanie zrealizowany w założonej wartości.
161

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 19 681 202,00 ˉ ˉ 196 812 016,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 63 916,72 ˉ ˉ 63 916,72

Działanie 3.1 (PI 4a) wysokość wkładu EFRR w wybranych 

do dofinansowania 8 projektach wynosi 3,64 mln €. 

Działanie 3.2 (PI 4B) w podpisanych 24 umowach 

wysokość wkładu EFRR wynosi 3,39 mln € ; Działanie 3.3 

(PI 4C) wysokość wkładu EFRR z 12 umów wynosi 7,72 

mln €. Działanie 3.4 (PI 4e) -z ogłoszonych siedmiu 

naborów kwota dostępnej alokacji wynosi blisko 32 mln €.
366

Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE
O szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 3 ˉ ˉ 23        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

W ramach Działania 3.1 (PI 4a) do 31.12.2017r. zakończono 

procedurę  wyboru do dofinansowania 8 projekty (tzw. 

„Projekty parasolowe”). Określony w Regulaminie konkursu 

termin zakończenia realizacji projektów to 31.12.2018 r.  

Każdy z wybranych projektów zakłada wartości 

przedmiotowego wskaźnika znacznie przewyższające 

zakładaną w ramach wykonania wartość na koniec roku 

2018 (3 szt.). Ponadto 29 grudnia 2017 roku zakończono 

nabór projektów w drugim konkursie dla Działania 3.1, w 

którym złożonych zostało 51 projektów. 
523

Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku 

wsparcia poprawiły efektywność 

energetyczna

O szt. EFRR
słabiej 

rozwinięte
       -        - 12 ˉ ˉ 55        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

W ramach pierwszego konkursu dla Działania 3.2 (PI 4b) 

dedykowanego wsparciu przedsiębiorstw w zakresie 

poprawy efektywności energetycznej podpisano 24 umowy 

o dofinansowanie. Wysokość wkładu EFRR z podpisanych 

umów o dofinansowanie wynosi 3,39 mln €. W Regulaminie 

przedmiotowego konkursu zapisano warunek, iż maksymalny 

termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2018 

roku. Zatem cel pośredni (12 szt.) powinien zostać 

zrealizowany. Dodatkowo 29 grudnia 2017 roku zakończył 

się nabór projektów do Działania 3.2 w ramach drugiego 

konkursu (złożono 55 projektów).Na końca 2017 r. trwała 

ocena merytoryczna tych projektów.

632

Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków
O szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 60 ˉ ˉ 280        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

W ramach pierwszych konkursów dla Działania 3.3 RPOWŚ 

(PI 4b) (konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany dla OSI) 

podpisano 12 umów o dofinansowanie o wartości 7,72 mln 

€. W Regulaminie przedmiotowych konkursów zapisano 

warunek, iż maksymalny termin zakończenia realizacji 

projektu to 30 wrzesień 2018 roku. Biorąc pod uwagę fakt, 

iż większość z realizowanych projektów obejmuje po kilka 

budynków cel pośredni (Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 60 szt.) powinien zostać 

zrealizowany.  

Dodatkowo 29 grudnia 2017 roku ogłoszono kolejny 

konkurs dla Działania 3.3 (planowany termin zakończenia 

konkursu 30 marzec 2018 roku). 

635

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFRR

Słabiej 

rozwinięte
       -        - 16 470 588,00 ˉ ˉ 207 718 082,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 3 532 367,02 ˉ ˉ 3 532 367,02

Niski poziom wydatkowania środków w ramach OP 4 

wynika z opóźnień w ogłaszaniu konkursów, których 

przyczyny nie były zależne od Instytucji Zarządzającej, a 

które przełożyły się na późniejsze rozpoczynanie rzeczowej 

realizacji inwestycji przez beneficjentów. 
258

Pojemność obiektów małej retencji O m3 EFRR
Słabiej 

rozwinięte
       -        - 500 000 ˉ ˉ 2 510        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 3 

projekty, z czego 2 dotyczą budowy zbiorników małej 

retencji, realizacja jednej z inwestycji już rozpoczęła się. 

Na 31.12.2017 r. nie zostało potwierdzone przez KE 

spełnienienie przez stronę polską kryterium dot.warunku 

exante 6.1 w zakresie  aPGW. W związku z tym, IZ do 

chwili obecnej nie może dla żadnej z ww inwestycji 

zawrzeć umowy, a tym samym udzielić dofinansowania. 427

Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof

O szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięte
       -        - 3 ˉ ˉ 14        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 11 ˉ ˉ 11 Brak uwag.

10

Długość wybudowanej kanalizacji O km EFRR
słabiej 

rozwinięte
       -        - 70 ˉ ˉ 465        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Ze względu na duże opóźnienia w opracowywaniu 

dokumentów krajowych, konkursy z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej ogłoszono w terminie późniejszym niż 

pierwotnie zakładano. Opóźnienia te przełożyły się na 

późniejsze rozpoczęcie przez beneficjentów realizacji 

inwestycji. Należy mieć tu również na uwadze fakt, iż 

inwestycje wodno-kanalizacyjne to przeważnie inwestycje 

wieloletnie.  Zakończenie realizacji dla pierwszych 

projektów wybranych do dofinansowania (umowy) nastąpi 

najwcześniej dopiero w połowie 2018 r. 514

Liczba zabytków nieruchomych i instytucji 

kultury objętych wsparciem
O szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 6 ˉ ˉ 37        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Zerowa wartość wskaźnika na koniec 2017 r. wynika z 

faktu, że pierwsze inwestycje wybrane do dofinasowanie z 

tego zakresu to duże wieloletnie inwestycje, a konkurs dla 

mniejszych inwestycji został przeprowadzony dopiero w 

2017 r. Bazując na danych z wniosków o dofinansowanie, 

do końca 2018 r. zakończonych powinno być ok. 12 

projektów, których realizacja powinna przyczynić się do 

osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika celu 

pośredniego na 2018 r. 452

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 15 294 118,00 ˉ ˉ 152 374 003,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 14 427 814,46 ˉ ˉ 14 427 814,46

Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

36

1. Innowacje                

i nauka 

2. 

Konkurencyjna 

gospodarka

3. Efektywna i 

zielona energia

sr
1

2014 r.

Tabela 5 

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Cel pośredni na 2018 r. Cel końcowy (2023 r.)

Osiągnięta wartość
1

2016 r.

r sr

5. Nowoczesna 

komunikacja

 4. Dziedzictwo 

naturalne i 

kulturowe 

s
1 s r

2018 r. 2023 r.2015 r.

s

2017 r.



Drogi: całkowita długość przebudowanych 

lub zmodernizowanych dróg
O km EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 21 ˉ ˉ 140        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 1,65 ˉ ˉ 1,65

Do końca 2017 roku Zarząd Województwa podpisał 

umowy/decyzje o dofinansowaniu dla 8 projektów, w 

których wartość wskaźnika (obejmującego zarówno odcinki 

przebudowane, jak i nowo wybudowane) w sumie wynosi 

79,22 km. Dotychczas ŚZDW zakończył realizację jednego 

projektu – wartość wskaźnika w tym projekcie 1,65 km. Wg 

informacji przekazanych od Wnioskodawcy (ŚZDW w 

Kielcach) trzy projekty powinny zostać zakończone w 2018 

r. i tym samym cel pośredni (21 km) powinien zostać 

osiągnięty.
485

Całkowita kwota wydatków certyfikowanych F EUR EFRR
słabiej 

rozwinięte
       -        - 16 470 588,00 ˉ ˉ 139 570 830,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 16 402,11 ˉ ˉ 16 402,11

Niski poziom wydatkowania środków w ramach osi 6 

wynika z opóźnień w ogłaszaniu konkursów z zakresu 

rewitalizacji, których przyczyny nie były zależne od 

Instytucji Zarządzającej. Ponadto ogłoszenie naborów dla 

projektów pozakonkursowych ZIT KOF nastąpiło na 

przełomie 2016 i 2017 r., a większość z zawartych do tej 

pory umów, zawarta została dopiero w II połowie 2017 r. 

Wydatki przedkładane do dofinansowania w 2017 r. 

dotyczyły głównie prac przygotowawczych, w tym 

opracowania dokumentacji. 
493

Całkowita długość nowych dróg                  

w podpisanych umowach
I km EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 5 ˉ ˉ n/d        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Do chwili obecnej Instytucja Zarządzająca nie zawarła 

umowy na realizację kluczowego projektu Gminy Kielce, w 

ramach którego wybudowanych ma zostać 5 km nowych 

dróg, ze względu na przedłużająca się procedurę 

przygotowania inwestycji, w tym procedurę uzyskania przez 

beneficjenta decyzji środowiskowej oraz decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji. 
353

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją
O ha EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 14 ˉ ˉ 96        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Posiadanie programów rewitalizacji  zgodnych z 

obowiązującymi, zmienionymi przepisami, było warunkiem 

niezbędnym do ubiegania się o wsparcie w ramach 

programu. W związku z powyższym pierwszy konkurs 

dotyczący Działania 6.5 (PI 9b) dla miast powiatowych IZ 

ogłosiła z dużym opóźnieniem, tj. dopiero po zatwierdzeniu 

dokumentów na szczeblu krajowym. Konkurs ten został 

ogłoszony  w listopadzie 2016r., który następnie na prośbę  

Wojewody Świętokrzyskiego, postulującego o danie 

wnioskodawcom więcej czasu na wybór partnerów zgodnie 

z przepisami ustawy wdrożeniowej został wydłużony do 

dnia 30.06.2017r.  Drugi konkurs dla pozostałych 

beneficjentów został ogłoszony w sierpniu 2017r. 

wydłużony następnie na prośbę wnioskodawców do dnia 

26.10.2017r. Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu 

nastąpiło w grudniu 2017r. 809

Całkowita długość nowych dróg O km EFRR
słabiej 

rozwinięte
       -        - 0 ˉ ˉ 5        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

0

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFRR

Słabiej 

rozwinięte
       -        - 23 529 412,00 ˉ ˉ 154 447 969,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 1 060 873,88 ˉ ˉ 1 060 873,88

Niski procent wydatkowania i certyfikacji środków 

spowodowany jest faktem, że większość  pierwszych 

konkursów w ramach osi 7 odbyło się dopiero w 2016r. 

Zmiana przepisów Ustawy PZP również miała wpływ na 

fakt, że beneficjenci ogłaszali przetargi z opóźnieniem. 260

Liczba obiektów infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu oświaty
O szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
       -        - 3 ˉ ˉ 17        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Ze względu na reformę oświaty pierwsze konkursy IZ 

ogłosiła dopiero pod koniec IV kw. 2016r.  Okres realizacji 

projektów infrastrukturalnych trwa średnio 1-2 lata, w 

związku z powyższym projekty są obecnie w trakcie 

realizacji. Nie identyfikuje się zagrożenia wykonania 

wskaźnika do końca 2018r. 296

Liczba wspartych podmiotów leczniczych O szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięte
       -        - 4 ˉ ˉ 21        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia muszą być 

zgodne z Planami Działań w sektorze zdrowia 

przyjmowanymi przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Pierwszy konkurs 

ogłoszony został w połowie 2016r.  Projekty są obecnie w 

trakcie realizacji i nie ma zagrożenia wykonania wskaźnika 

do końca 2018r. 344

Liczba wybudowanych oraz przebudowanych 

obiektów, w których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej

O szt. EFRR
Słabiej 

rozwinięte
       -        - 2 ˉ ˉ 13        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 0 ˉ ˉ 0

Projekty są obecnie w trakcie realizacji. Nie ma zagrożenia 

wykonania wskaźnika do końca 2018r. 

96

7. Sprawne 

usługi publiczne

5. Nowoczesna 

komunikacja

6.  Rozwój miast



Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFS

słabiej 

rozwinięte
       -        - 26 835 945, 00 ˉ ˉ

128 453 308,00
       -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 320 121,38 ˉ ˉ 320 121,38 10 566 741,85 10 246 620,47

Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

36

 Liczba osób opiekujących się dziećmi w 

wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie

O osoba EFS
słabiej 

rozwinięte
       -        - 466 ˉ ˉ 1 166        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 32 ˉ ˉ 32 319 287

Wskaźnik zbliża się do osiągniecia celu pośredniego, 

planowany nabór na rok 2018 z pewnością zapewni 

możliwość dalszej realizacji projektów, a co za tym idzie 

zwiększy wartość wskaźnika

Liczba dzieci objętych  w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse  w edukacji przedszkolnej

O osoba EFS
słabiej 

rozwinięte
       -        - 1 751 ˉ ˉ 4 378        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 ˉ ˉ 610 ˉ ˉ 610 2 255 1 645

Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

Liczba uczniów objętych wsparciem             

w programie
O osoba EFS

słabiej 

rozwinięte
       -        - 9 224 ˉ ˉ 23 060        -        - 0        -        - 0        -        - 0        -        - 0 664 589 1 253 ˉ ˉ 1 253 9 085 7 832

Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
F EUR EFS

słabiej 

rozwinięte
       -        - 24 463 529,00 ˉ ˉ 117 146 096,00        -        - 0        -        - 0        -        - 0 0 0 0 ˉ ˉ 246 346,11 ˉ ˉ 246 346,11 4 887 657 4 641 310,54

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

O osoba EFS
słabiej 

rozwinięte
       -        - 12 384 ˉ ˉ 30 959        -        - 0        -        - 0        -        - 0 0 0 0 ˉ ˉ 574 ˉ ˉ 574 5 171 4 597

Całkowita kwota wydatków certyfikowanych F EUR EFS
słabiej 

rozwinięty
       -        - 30 656 772,00 ˉ ˉ 147 152 983        -        - 0        -        - 0        -        - 0 0 0 0 ˉ ˉ 16 339 156,44 ˉ ˉ 16 339 156,44 45 900 287 29 561 130,27

Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

Bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni O osoba EFS
słabiej 

rozwinięty
       -        - 11 916 12 154 17 636 29 790        -        - 0        -        - 0        -        - 0 0 0 0 2 594 3 735 6 329 2 594 3 735 6 329 6 610 4 792 11 402 5 073

Brak zagrożenia realizacji wskaźnika

1 W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycznie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. 

W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

10. Otwarty 

rynek pracy

9. Włączenie 

społeczne                

i walka                      

z ubóstwem

8. Rozwój 

edukacji                  

i aktywne 

społeczeństwo

Uwaga: SFC błędnie zlicza wskaźnik z PI 8i i PI 8iii. Zgodnie z metodologią 

szacowania przyjętą do RW powinien zliczać wskaźnik tylko z PI 8i.

Osiągnięta wartość wskaźnika na 31.12.2017 - zgodnie z tab. 4 a dla PI 8i 11 402.

Uwaga: SFC błędnie zlicza wskaźnik z PI 9i i PI 9v. Zgodnie z metodologią szacowania 

przyjętą do RW powinien zliczać wskaźnik z PI 9i i 9 iv.

Osiągnięta wartość wskaźnika na 31.12.2017 - zgodnie z tab. 4 b łącznie dla PI 9i oraz 

PI iv wynosi 5 171.

IZ widzi możliwość zwiększenia poziomu osiągnięcia 

wskaźników  oraz kontraktacji przez umożliwienie realizacji 

w ramach RPOWŚ trybu pozakonkursowego (PI 9i – 

OPS/PCPR – zmiana wynikająca z Umowy Partnerstwa) 

oraz w przypadku PI 9iv – zgłosiła propozycję 

wprowadzenia trybu pozakonkursowego. W celu 

podniesienia poziomu wskaźników w roku 2018 

zaplanowano liczne działania informacyjno-promocyjne, w 

tym warsztaty, mające na celu udzielenie pomocy 

potencjalnym i obecnym  wnioskodawcom w prawidłowym 

przygotowaniu wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o 

płatność. W założonym na 2018 r. harmonogramie 

zaplanowano do ogłoszenia 13 konkursów na kwotę 41,06 

mln EUR. Ponadto planuje się złagodzenie części kryteriów 

wyboru projektów m.in. przez umożliwienie ich 

uzupełniania i poprawiania co dopuściła zmieniona ustawa 

wdrożeniowa.   



W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

1
 W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycznie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli 



„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami







1 W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycznie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. 


